

S.C. OLIGOPOL S.R.L.

BRASOV – ROMANIA

BRASOV, Str. Zizinului nr. 109bis, AUT. J08/1793/1991, COD FISCAL R1092690,

TEL. 40 (0)-268-534332 SI FAX 40 (0)-268-313898

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

PROCEDURA INTERNA

ESALONAREA LUCRARILOR DE INVESTITII NECESARE RALIZARII
OBIECTIVELOR/CONDUCTELOR/BRANSAMENTELOR DIN SISTEMUL
DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

2020

Cuprins

Lista abrevieri	3
Scop.....	4
Domeniu de aplicare	4
Procedura	4-6

LISTA ABREVIERI

OS - OPERATOR SISTEM DISTRIBUTIE
SD - SISTEM DE DISTRIBUTIE
PRM - POST DE REGLARE MASURARE
GN - GAZE NATURALE
SRM - SISTEM DE REGLARE MASURARE
SR - SISTEM DE REGLARE
SM - SISTEM DE MASURARE
PR - POST DE REGLARE
PM - POST DE MASURARE
ATP - AVIZ TECHNIC DE PRINCIPIU
ATR - AVIZ TECHNIC DE RACORDARE
AC - AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
PIF - PUNERE IN FUNCTIUNE
UAT – UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

S.C. OLIGOPOL S.R.L. BRASOV - ROMANIA	RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE	Nr. pag.	4
		Total pag	6

1. Scop

1.1 Prezenta procedura descrie modul in care SC OLIGOPOL SRL esaloneaza, realizeaza racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

2. Domeniu de aplicare

2.1 Aceasta procedura este obligatorie pentru compartimentele tehnic, executie

3. Procedura

3.1 Primire si inregistrare cereri.

SC Oligopol srl primeste cereri cu documentatia necesara cf. anexa nr. 1, anexa nr. 5 la procedura de racordare de la solicitanti

Cererile impreuna cu documentatia necesara respectiv dovada achitarii tarifului de analiza a cererii dupa caz, pot fi depuse la sediul societatii, la punctele de lucru, prin posta, prin fax, sau prin email la adresa oligpl@yahoo.com.

Cererile depuse fizic, sunt inregistrate in momentul depunerii la punctele de lucru, iar la cele trimise prin posta, fax sau email, numarul de inregistrare va fi trimis cel tarziu in urmatoarea zi de lucru a depunerii.

Cererile depuse la punctele de lucru vor fi transmise catre comp. techn. in ziua urmatoare de lucru a depunerii.

Cererile de racordare trimise de solicitanti se centralizeaza si se introduc in baza de date de comp. techn.

3.2. Eliberare ATR, ATP, esalonare lucrari

In cazul in care cererea este intocmita corect si documentatia este completa, se analizeaza daca sunt obiective/conducte parti componente ale SD la care urmeza sa fie realizata racordarea.

Comp.tech. elibereaza ATP/ATR in termen de 15 zile de la depunerea unei cereri de racordare , sau in cazul lipsei de obiectiv/conducta, in termen de 15 zile de la PIF obiectiv/conducta.

Dupa stabilirea solutiei tehnice se actualizeaza Planul de investitii aprobat de ANRE

Intocmirea planului de investitii are la baza bugetul alocat investitiilor in sistemul de distributie a gazelor naturale pentru:

- extinderi conducte si racorduri de gaze naturale conform cererilor de racordare depuse de solicitanti;
- modernizarea/schimbarea obiectivelor/conductelor de gaze naturale existente;
- redimensionarea obiectivelor/conductelor pentru asigurarea unei capacitati de distributie marite in conditii optime de functionare;
- achizitii de utilaje, echipamente de lucru, echipamente de reglare si masurare performante;
- achizitii de echipamente de masurare pentru clienti noi, pentru clienti la care expira valabilitatea metrologica a aparatului de masurare;

S.C. OLIGOPOL S.R.L. BRASOV - ROMANIA	RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE	Nr. pag.	5
		Total pag	6

-achizitii de aparatura de calcul si programe specifice sectorului de operare a sistemului de distributie gaze naturale;

La esalonarea lucrarilor se va avea in vedere urmatoarele criterii:

- sursa fondurilor de finantare;
- solutia tehnica stablita prin ATP/ATR;
- dezvoltarea SD aprobata prin planurile de investitii, la data cererii;
- valoarea estimativa a investitiei;
- durata de recuperare a investitiei;

Avand in vedere Ordinul ANRE nr.178/2020 respectiv bugetul prevazut si aprobat de catre conducerea Oligopol srl, s-a stabilit urmatoarea ordine de executare a lucrarilor:

- lucrari finantate din fonduri nerambursabile;
- lucrari pentru mentinerea sigurantei in exploatare;
- lucrari finantate de terti;
- investitii pentru realizarea lucrarilor cuprinse in planul de investitii;
- investitii pentru realizarea lucrarilor in ordinea depunerii cererilor;

3.4. Obtinere AC si executare bransament

In termen de max 30 zile de la primirea ATR si a ofertei de contract de racordare solicitantul are obligatia de a notifica Oligopol srl cu privire la modalitatea de realizare a lucrarilor

-in situatia in care solicitantul alege ca executant un OE autorizat ANRE ca executant al lucrarii, atunci trimite catre Oligopol srl o notificare intocmita cu datele OE ales

-in situatia in care solicitantul alege ca executant al lucrarilor pe Oligopol srl atunci odata cu notificarea transmite si un exemplar semnat al contractului de racordare

-comp techn claseaza cererea de racordare la SD daca in trmen de 30 zile de la primirea ofertei, solicitantul nu transmite nici notificarea si nici contractul de racordare semnat, si notifica solicitantul in termen de 2 zile

Dupa stabilirea solutiei tehnice de realizare a obiectivului/conductei ncesar/necesare racordarii, in maxim 60 de zile, sau de la data achitarii contractului de racordare daca este cazul, compartimentul tehnic intocmeste si depune documentatia technnica a obiectivului/conductei in vederea obtinerii autorizatiei de construire

comp executie, in termen de 90 de zile de la obtinerea AC, executa, receptioneaza si pune in functiune obiectivul/conducta

comp techn intocmeste documentatia/proiectul tehnic de executie a racordului si/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM in termen de 15 zile de la obtinerea autorizatiei de construire

S.C. OLIGOPOL S.R.L. BRASOV - ROMANIA	RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE	Nr. pag.	6
		Total pag	6

comp executie in termen de 90 de zile de la obtinerea AC, executa, receptioneaza si pune in functiune racordul si/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM

Termenele prevazute in contractul de racordare :

receptie tehnica in 3 zile lucratoare de la data primirii notificarii din partea OE autorizat ANRE care a executat lucrarea, acest termen este corelat si cu termenul de punere in functiune a a racprdului si/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM

punere in functiune in 4 zile lucratoare de la data primirii notificarii din partea OE autorizat ANRE care a executat lucrarea

Administrator
Marican Ion